

**San Lazzaro di Savena (10/12/1993)**

## **Comunicato Stampa**

### **Chiarimenti sulla sospensione dei lavori del Parcheggio di via Kennedy**

Il parcheggio di fronte allo stadio in via Kennedy iniziato circa un mese fa ha subito immediatamente una battuta d'arresto nei lavori e i cittadini si fanno giustamente domande in proposito.

In sintesi le ragioni sono le seguenti: La ditta vincitrice dell'appalto nei fatti non ha ancora iniziato ufficialmente i lavori, ciò che è stato realizzato è opera di un' impresa locale che ha avuto soltanto, una richiesta ufficiosa da parte della ditta vincitrice dell'appalto di avviare i lavori che senza una conferma ufficiale si è fermata. Nonostante i solleciti da parte dell'amministrazione comunale la quale ha chiesto anche la presentazione tempestiva del programma dettagliato dei lavori, a tutt'oggi nulla è ancora pervenuto.

Se in tempi molto stretti i lavori non inizieranno dimostrando la possibilità di realizzarli nei tempi previsti la ditta vincitrice dell'appalto si esporrà alla recessione del contratto.

Purtroppo siamo di fronte ad una situazione incresciosa che comunque è nostra intenzione sbloccare rapidamente con determinazione anche per ridurre al minimo il disagio per i cittadini.

**L'assessore ai Lavori Pubblici  
Renato Ballotta**